

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 1 de 19	Revisión 1

Bucaramanga, 21 de Septiembre de 2020

Señor:
@RCNbucaramanga
Ciudad.

Asunto: Respuesta de fondo SIA ATC Nos. 282020000121

En atención a la Queja Ciudadana por usted interpuesta, relacionada con “RCN mediante twitter @RCNbucaramanga, publica fotos sobre el estado de algunos tramos de la cicloruta en Bucaramanga”, la cual fue radicada y atendida mediante requerimiento **SIA ATC 282020000121**, me permito informarle que la misma ya fue tramitada, cuyos resultados se pueden evidenciar en el Informe Definitivo de Auditoría Regular No. 040 de 2020 el cual se encuentra publicado en la página Web de la Contraloría Municipal de Bucaramanga cuyo link es: <http://contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2020/regulares.html>, de igual forma se adjunta, a partir del folio 331 al 347 sobre el cual me permito transcribir los siguientes apartes:

“En la visita realizada el 26 de junio de 2020, a los diferentes sitios del proyecto, el Equipo Técnico Auditor pudo evidenciar que dicho contrato se encuentran en ejecución, donde el grupo 1 lleva un avance del 72% y el grupo 2 del 67%, observando así en la visita distintas actividades de obra realizadas por el personal de obra ofrecido por el contratista, ítems revisados y analizados anteriormente en los informes de actividades e interventoría, donde se encuentran memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas para cada corte.

Por otra parte se observó que el pavimento instalado se encuentra en buen estado, que si bien es cierto se realizaron intervenciones por parte de empresa de servicios públicos donde fue necesario el levantamiento del pavimento instalado, esto ya fue subsanado y quedo corregido.

Si bien es cierto, la denuncia realizada no especifica una dirección en especial, en el recorrido realizado por parte del equipo Auditor, se identifica que en algunos sectores posiblemente no se observan los trabajos terminados ni se evidencian bien estéticamente, pero es debido a que se encuentran en ejecución, por otro lado, los sectores que ya están intervenidos en su totalidad, el equipo auditor evidencia que los trabajos están realizados conforme a las especificaciones técnicas y a lo exigido por la administración; también es importante aclarar que algunos sectores ya se encuentran habilitados, recibidos por parte

	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 2 de 19	Revisión 1

de la interventoría y la administración y ya se encuentran en funcionamiento por parte de la ciudadanía.


Se observa que el personal de obra cumple con equipo industrial el cual es el encargado de dar la seguridad a los trabajadores, aunado a esto las normas de bioseguridad dado por el COVID-19.

Desde la parte técnica, constructiva y de calidad el Equipo Auditor, y limitando sus observaciones a los hechos que dieron lugar a la presente queja, no identifica irregularidades en el proyecto, que ameriten apertura de ningún tipo de observación o posible hallazgo”.

Con lo anterior, concluye la actuación de la Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental frente a la solicitud **SIA ATC 282020000121** en el entendido de emitir respuesta de fondo según los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 1757 del 2015.

Así mismo, se le solicita diligenciar la encuesta de satisfacción que se encuentra en el siguiente link: <http://siaatc.auditoria.gov.co/Home/LoginEncuesta?Dominio=bucaramanga>, con el fin de conocer su opinión respecto al trámite adelantado dentro del proceso auditor.

Cordialmente,



FERLEY GUILLERMO GONZÁLEZ ORTIZ
Jefe de Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental

Proyectó: LIZETH DAYANA SALAZAR 
Auditor Fiscal

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 3 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORÍA	Página 331 de 377	Revisión 1

Para el Ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, Alcalde Municipal y para esta secretaria, es fundamental garantizar el derecho fundamental a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad, siendo este un deber ineludible e impostergable por parte de la administración municipal, como servicio público de rango constitucional, por esto, se están llevando a cabo las gestiones necesarias administrativas y presupuestales para lograr el mayor número de niños con acceso a conectividad, reiterando este medio, sea la condición para acceder a la educación como servicio público. En estos momentos, no es viable para este despacho acceder a la pretensión de la peticionaria, por los motivos anteriormente expuestos."

Para concluir, el Equipo Auditor considera después de revisar el total de la documentación, que no existe evidencia alguna que amerite algún tipo de hallazgo o sanción para la entidad auditada.

SIA ATC No. 2820200000121

HECHOS

Mediante la Queja No.2820200000121, la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, remite para conocimiento y competencia, en atención a denuncia, **SEÑALA EL CIUDADANO: "RCN mediante twitter @RCN Bucaramanga, publica fotos sobre el estado de algunos tramos de la ciclorama en Bucaramanga"**.

MUESTRA DE LA CONTRATACIÓN

De acuerdo a la queja ciudadana No. 2820200000121, el Equipo Auditor evaluó un (1) contrato de obra No. 161-2019, cuyo Objeto es "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", Objeto de la presente queja, por valor de \$ 6.518.280.839

ACTUACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

El Equipo Auditor procedió a recopilar el material probatorio referenciando lo siguiente:

- Se realiza revisión en la página SECOP y SIA OBSERVA para consultar el contrato de la queja
- Se realiza contacto telefónico con la Secretaría de Infraestructura para, coordinar entrega de soportes.
- Se realiza contacto telefónico con el supervisor del contrato para coordinar visita.
- Se realiza visita de campo el día 26 de junio de 2020, en compañía del supervisor del contrato y contratista.

CONSIDERACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

El Equipo Auditor, una vez analizada la documentación encontrada, pudo evidenciar que la intervención del contrato 161 del 2019, tiene como sitio de intervención a lo largo del Municipio de Bucaramanga.

	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 4 de 19	Revisión 1

	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA	Página 332 de 377	Revisión 1

En la revisión de los documentos se pudo establecer que los siguientes corredores viales son los que serán intervenidos:

- Corredor 1: Calle 9 entre carrera 15 y 27

El corredor 1 se ubica en el norte de la ciudad, en la comuna San Francisco. Se extiende a lo largo de la calle 9 entre la carrera 15 y la carrera 27 (entrada a la UIS), con una longitud total de 1270 metros. Es una ruta universitaria que conecta con la Universidad Industrial de Santander (UIS), la Universidad Santo Tomas de Aquino (USTA) y la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI) junto con otras instituciones educativas de primaria y secundaria.

- Corredor 2: Carrera 21 entre 5 y 56

El corredor 2 comprende la carrera 21 desde la calle 56 hasta la calle 5, incluyendo la completa glorieta San Francisco.

- Corredor 4: Bulevar Santander entre carreras 15 y 28

El corredor 4 se encuentra ubicado en el Bulevar Santander y la calle 14 entre carreras 15 y 28.

- Corredor 5: Real de Minas entre carreras 3W y 21

El corredor 5 se ubica principalmente en el sector de Real de Minas, con conexión a Mutis al occidente y a la Concordia y los demás corredores de la red en el oriente. Su punto de inicio desde el oriente es en la carrera 21 con calle 55, donde conecta con el corredor 2. Por la calle 55 baja hacia el occidente, cruzando la Diagonal 15 y conectando con el corredor 11 en la Carrera 17C. En la carrera 18 hace una vuelta hacia la Calle 55ª, por donde sigue hasta la diagonal 14 para conectar con la calle de los estudiantes. Al otro lado de esta calle compartida sigue por la calle 59 hacia el occidente. Por la avenida Samanes se implementa ciclo-infraestructura desde la calle 61 hasta la carrera 3, donde sigue por la calle 55 hacia la comuna Mutis, cruzando la carrera 2W y tomando la carrera 3W hacia la calle 56 para completa la conectividad en esta zona.

- Corredor 6: Calle 33 entre parque García Rovira y parque de los niños

El corredor 6 comprende la calle 33 entre carrera 11 y 15; carrera 25 entre Estudios Previos código: F-GJ-1140-238, 37-042 Cersión: 0.0 fecha aprobación: 27/6/18 pagina 6 de 69 calles 33 y 32; calle 32 entre carreras 25 y 26, la carrera 11 entre calles 33 y 35, y el parque García Rovira.

- Corredor 8: Calle 41 – Avenida la Rosita

El corredor 8 se ubica principalmente en la calle 41 y la Avenida la Rosita, y conecta entre el centro y la cabecera en un eje occidente – oriente.

- Corredor 9: Carrera 35 y 35ª entre calles 36 y 52

El corredor 9 se encuentra ubicado en la comuna 12 (cabecera), más exactamente en la carrera 35/35ª entre calles 52 y 36.

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 5 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA	Página 333 de 377	Revisión: 1

- Corredor 10: Articulación Guarín

El corredor 10 está ubicado en el nororiente de la ciudad, en la comuna 13 (oriental). Comprende varios tramos, los cuales se resumen a continuación:

- 1- Calle 32 entre carreras 30 y 33
- 2- Calle 32 entre carreras 33ª y 38
- 3- Carrera 38 entre calle 32 y carrera 35
- 4- Carrera 35 entre carrera 38 y calle 36
- 5- Calle 36 entre carreras 35 y 33
- 6- Calle 36 entre carreras 33 y 30
- 7- Carrera 30 entre calles 36 y 32

- Corredor 12: Carrera 29 entre calle 41 y Av. Gonzales Valencias.

El corredor 12 se encuentra ubicado en la comuna 12 (cabecera del llano), en las carreras 29 y 31 entre las avenida la Rosita y Gonzáles Valencia.

Así mismo, por parte del equipo Auditor, se realizó visita a los diferentes lugares de ejecución y se constató que el contrato se encuentra en ejecución respaldado en el siguiente registro fotográfico:


GRUPO 1



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Computador 6522777 / 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 6 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA	Página 234 de 377	Revisión 1



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Contáctenos 6522777 / 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 7 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA		Página 536 de 577	Revisión 1



En el corredor 1, se evidencia que el tramo entre la carrera 18 y 26A se encuentra ya con el pavimentos flexible, entre la carrera 26A a la 27 no se ha intervenido, ya se realizó el arreglo de domiciliarias, señalización vertical; por otro lado se encuentran realizando trabajos desde la carrera 18 hasta la carrera 15.

Corredor 2	

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 8 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA		Página 336 de 377	Revisión 1



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Computador 6522777 / 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 9 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA	Página 337 de 377	Revisión 1



En el corredor dos, se pudo evidenciar en la visita por parte del equipo auditor que desde la calle 5ta hasta la 56 dando la vuelta por el parque San Francisco ya se encuentra recibido por la interventoría; por otro desde la calle 33 hasta la 15 solo se ha realizado el

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Contador 6522777 / 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 10 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA	Página 338 de 377	Revisión: 1

replanteo y se espera iniciar intervención en los próximos días y por ultimo desde quebrada seca hasta el parque de San Francisco, existen cuadras que han sido intervenidas y otras que solo se encuentran replanteadas.



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Computador:6522777/6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 11 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA	Página 339 de 377	Revisión 1



En el tramo 4, se evidencia que aún falta la señalización horizontal, y la calle 14 entre 24 y 25 solo falta pintura, el tramo aún sigue en ejecución.



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Corredor 6522777/6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 12 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	ORIGEN DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA	Página 340 de 377	Revisión 1



El corredor 8 se encuentra en intervención desde la Carrera 11 hasta la Carrera 21, se encuentra aún en ejecución.

GRUPO 2



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Comisariado 6522777/6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 13 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA		Página 341 de 377	Revisión 1



--	--

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Corredor 6522777 / 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 14 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA		Página 342 de 377	Revisión: 1



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Computador 6522771/6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 15 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA	Página 343 de 377	Revisión 1



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Conmutador 6522777 / 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 16 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORÍA	Página 344 de 377	Revisión 1



Es importante aclarar que el corredor No. 8 ya se encuentra entregado al Municipio, que si bien es cierto se realizaron intervenciones por parte de empresas de servicios públicos que necesariamente ocasionaron levantamiento de pavimento, estas ya fueron reparadas y se encuentran en buen estado.



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Corredor 5 (6522777) / 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 17 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	ORIGINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORÍA	Página 345 de 377	Revisión: 1



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Contador6522777/6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS		Página 18 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	ORICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL		VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORIA		Página 348 de 377	Revisión 1



Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Contador 6522777 / 6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-CO-001	
	COMUNICACIONES VARIAS	Página 19 de 19	Revisión 1

 CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga	OFICINA DE VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	VFA-INF-001	
	INFORME DE AUDITORÍA	Página 347 de 377	Revisión 1

En el corredor No. 5 oriental, se pudo evidenciar que se encuentra intervenido y ejecutados en su gran parte, faltando la intervención del sector llamado "Calle de los estudiantes".

CONCLUSIÓN GENERAL

En la visita realizada el 26 de junio de 2020, a los diferentes sitios del proyecto, el Equipo Técnico Auditor pudo evidenciar que dicho contrato se encuentran en ejecución, donde el grupo 1 lleva un avance del 72% y el grupo 2 del 67%, observando así en la visita distintas actividades de obra realizadas por el personal de obra ofrecido por el contratista, ítems revisados y analizados anteriormente en los informes de actividades e interventoría, donde se encuentran memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas para cada corte.

Por otra parte se observó que el pavimento instalado se encuentra en buen estado, que si bien es cierto se realizaron intervenciones por parte de empresa de servicios públicos donde fue necesario el levantamiento del pavimento instalado, esto ya fue subsanado y quedó corregido.

Si bien es cierto, la denuncia realizada no especifica una dirección en especial, en el recorrido realizado por parte del equipo Auditor, se identifica que en algunos sectores posiblemente no se observan los trabajos terminados ni se evidencian bien estéticamente, pero es debido a que se encuentran en ejecución, por otro lado, los sectores que ya están intervenidos en su totalidad, el equipo auditor evidencia que los trabajos están realizados conforme a las especificaciones técnicas y a lo exigido por la administración; también es importante aclarar que algunos sectores ya se encuentran habilitados, recibidos por parte de la interventoría y la administración y ya se encuentran en funcionamiento por parte de la ciudadanía.

Se observa que el personal de obra cumple con equipo industrial el cual es el encargado de dar la seguridad a los trabajadores, aunado a esto las normas de bioseguridad dado por el COVID-19.

Desde la parte técnica, constructiva y de calidad el Equipo Auditor, y limitando sus observaciones a los hechos que dieron lugar a la presente queja, no identifica irregularidades en el proyecto, que ameriten apertura de ningún tipo de observación o posible hallazgo.

SIA ATC Nos: 2820200000097 – 2820200000123

HECHOS

SIA ATC No. 2820200000097: "Denuncia de posibles conductas generadoras de daño fiscal en contra del alcalde de Bucaramanga, secretaria de hacienda de Bucaramanga y tesorero municipal de Bucaramanga. denuncia comportamientos anómalos e irregulares desplegados por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey alcalde de Bucaramanga, abogada Nayanin Saharay Rojas Téllez secretaria de hacienda de la alcaldía de Bucaramanga y el ingeniero financiero Juan Diego Rodríguez, tesorero de la alcaldía de Bucaramanga, al no cumplir las providencias judiciales expedidas por el consejo de estado y el tribunal administrativo de Santander. - retener irregularmente la sobretasa

Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 / Contador6522777/6303777
www.contraloriabga.gov.co / contactenos@contraloriabga.gov.co
 Bucaramanga, Santander / COLOMBIA